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Sammendrag, resultat

Foreliggende miljg-, transport- og anleggsplan (MTA) gjelder for ombygging av Sauda stasjon
(trinn 1).

Utarbeiding og implementering av MTAen inngar som en del av konsesjonsvilkarene fra NVE.

Hensikten med MTAen er a sikre at det blir tatt ngdvendige hensyn til ytre miljg under
anleggsarbeidene. Planen er bygd opp med en tekstdel og en kartdel.

MTAen omhandler fgrste byggetrinn som bestar av:

e To transformatorsjakter og kabelmuffesjakter
En ny autotransformator 300/420 kV med ytelse 1000 MVA
Oljeutskiller
Et forenklet bryterfelt (midlertidig) med tilhgrende apparatanlegg
Midlertidig sammenkobling av Sauda-Saurdal og Sauda-Nesflaten
Ngdvendig utvidelse av kontrollanlegg i eksisterende bygg
Riving av eksisterende lagerbygg og bygging av nytt
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1. Innledning
1.1 Bakgrunn

Planlagt ombygging og utvidelse av Sauda transformatorstasjon inngdr i Statnetts
spenningsoppgraderingsprosjekt Vestre Korridor. Prosjektet har som mal 4 gke
spenningen i kraftledningsnettet mellom Arendal/Kristiansand og Sauda fra 300 kV
til 420 kV.

Denne miljg-, transport og anleggsplanen (MTA) gjelder arbeidene som inngar i
trinn 1 i Sauda transformatorstasjon. Trinn 1 er ngdvendig for at eksisterende 300
kV-ledning Sauda-Saurdal skal kunne driftes med 420 kV spenning. Norges
vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Statnett konsesjon for & gjennomfare
tiltaket (NVE ref.: 201403905-10). Anleggskonsesjonen stiller krav om at det skal
foreligge en godkjent MTA far anleggsarbeidet starter opp.

Statnett planlegger en stgrre utvidelse av Sauda transformatorstasjon (trinn 2) etter at
trinn 1 er gjennomfert. Trinn 2 er ngdvendig for & kunne etablere en ny 420 kV-
ledning mellom Sauda og Lysebotn og for pa sikt & kunne heve spenningen fra 300
KV til 420 kV for flere andre ledninger tilknyttet Sauda transformatorstasjon.
Konsesjonssgknaden for trinn 2 oversendes NVE varen 2015. Etter at tiltaket har fatt
konsesjon vil det bli utarbeidet en egen MTA for arbeidet med trinn 2 i Sauda
transformatorstasjon. En forelgpig tidsplan tilsier at arbeidet med trinn 2 vil forega i
perioden 2018-2020.

1.2  Mal og hensikt med miljg-, transport- og anleggsplan

1.3 Op

En miljg-, transport- og anleggsplan (MTA)

e beskriver hvordan hensyn til miljg og samfunn skal falges opp i anleggsfasen

o plasserer ansvar bade hos Statnett som byggherre og hos entreprengren

e er et verktgy som skal sikre at faringer som finnes i lover, forskrifter,
retningslinjer og planer blir viderefart i anleggsfasen, samtidig som Statnett sin
miljgpolicy ivaretas

e har som mal & sikre minst mulige virkninger for ytre miljg og samfunnet

MT Aen kartlegger de viktigste risikomomenter knyttet til gjennomfaring av
anleggsarbeid og stiller krav til hvordan anleggsarbeid skal planlegges, gjennomfares
og avsluttes. Den stiller krav til bade risikoreduserende tiltak og
beredskapsplanlegging.

pbygging av miljg-, transport- og anleggsplanen
MTAen er anleggsorientert og er utarbeidet slik at den kan benyttes aktivt i
anleggsfasen. Planen bestar av en tekstdel og et kart.

Det skilles mellom krav til:
B byggherre
B entreprengren
®m bade byggherre og entreprengren

Statnett SF
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1.4 Entreprengrens ansvar

Entreprengren har et selvstendig ansvar for a gjare seg kjent med og felge norske
lover og forskrifter, og kravene som gis i MTA. Det forventes at entreprengren
ivaretar Statnett sine miljgmal til utbyggingsprosjekter.

MTA inngar som en byggherreleveranse i kontrakten.

1.5 Kunnskapsgrunnlag
MTAen baserer seg pa miljgvurderingene i konsesjonssgknaden,
kulturminneregistreringer i regi av fylkeskommunen og notat utarbeidet av SWECO
om drikkevannskilden (ref. SWECO, Notat 174648-244-00).

Statnett SF
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2. PROSJEKTBESKRIVELSE

Sauda transformatorstasjon har i dag et konvensjonelt 300 kV-anlegg og
transformering til underliggende nett (66 kV). Det er til sammen syv 300 kV-

ledninger tilkoblet stasjonen.
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Figur 1: Lokalisering av Sauda transformatorstasjon angitt med rgd ring.

Far spenningsheving av 300(420) kV-ledningen Sauda-Saurdal kan gjennomfares,
ma det etableres 300/420 kV transformering i Sauda transformatorstasjon. Alle

planlagte tiltak vil komme innenfor Statnetts eiendom.

Trinn 1 inneberer etablering av et midlertidig forenklet bryterfelt under ledningen
Sauda-Saurdal, like gst for eksisterende 300 kV-anlegg. 300 kV-ledningen fra
Saurdal kobles til et midlertidig bryterfelt mellom eksisterende mast og omsgkt

300/420 kV transformator.

For & fa etablert bryterfeltet ma ledningen til Saurdal kobles fra. For & kunne
opprettholde drift pa ledningen mot Saurdal kobles ledningen sammen med 300 kV-
ledningen mot Nesflaten i perioden fram til bryteranlegget er etablert.

For a fa plass til nye transformatorsjakter ma eksisterende lagerbygg inne pa
stasjonstomten rives og et nytt bygg etableres pa utsiden av stasjonsgjerdet, men

innenfor Statnetts eiendom.

En 1000 MV A autotransformator 300/420 KV plasseres i en av to nye sjakter mellom

omsgkte bryterfelt og eksisterende 300 kV-anlegg.

Statnett SF
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Figur 2: Situasjonsplan for Sauda transformatorstasjon — trinn 1

2.1 Anleggsarbeid
Falgende anleggsaktiviteter skal gjennomfares pa stasjonstomten:

¢ Riving. Riving av eksisterende bygg og tilfluktsrom. Betong, metall, treverk og
annet avfall deponeres pa godkjent mottak i henhold til gjeldende bestemmelser

e Riggplasser og deponier. Ved behov legges duk og bzarelag pa riggplassene far de
tas i bruk. Midlertidige deponiomrader tildekkes med duk far deponering.
Permanente deponier avdekkes for toppmasser/vekstlag far de tas i bruk. Massene
lagres for senere bruk til arrondering og istandsetting

e Grunnarbeid. Grunnarbeider starter med flateavdekking av toppmasser/vekstlag.
Toppmassene deponeres pa angitt deponi inne pa stasjonen. Tomten sprenges ut
og klargjgres for bygging. Overskuddsmasser av stein deponeres pa angitt deponi
gst for stasjonsanlegget

e Byggearbeid og installasjon av elektriske anlegg. Etter at tomten er klargjort for
bygging, vil stasjonsanleggene etableres.

o Ferdigstilling. Anleggsomrader og massedeponier istandsettes. Midlertidig
forbindelse mellom 300 kV-ledningene Sauda-Saurdal og Sauda-Nesflaten
fjernes. Omrader som skal brukes videre i trinn 2 vil ikke bli istandsatt fer i trinn
2

Statnett SF
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2.2 Transport
Det vil vaere behov for adkomst til stasjonstomten mens anleggsarbeid pagar, bade
med personbiler og tyngre kjaretay. All transport til stasjonen vil forega via Fv 714,
Austarheimsvegen.
Det forventes et overskudd av masser, i hovedsak fra utsprenging av arealer for
transformatorsjaktene. Massene skal deponeres pa deponiet gst for stasjonen og
massetransporten vil kunne oppleves som belastende for de neermeste boligene. |
tillegg til massetransporten vil det vaere behov for transport av personell, utstyr og
materiell inn til anlegget.
Transformatortransport planlegges fra eksisterende kaianlegg i Sauda og nordover pa
Radhusgata, Fv713, Espelandsvegen, og Fv714, Austarheimsvegen, fram til Sauda
transformatorstasjon.

Det forventes ikke behov for utbedring eller forsterkninger av eksisterende veier.

2.3  Fremdriftsplan

Anleggsarbeid forventes a igangsettes sommeren 2015 og byggetrinn 1 er forventet
ferdig varen 2017.

Statnett SF
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3. VIKTIGE KRAV OG FARINGER

| dette kapitlet gis en oversikt over viktige lover, forskrifter og gvrige dokumenter
som gir generelle faringer for gjennomfering av tiltaket. Lovene og forskriftene
finnes pa www.lovdata.no. Det forutsettes at entreprengren setter seg inn i krav og
faringer i det enkelte lovverk, forskrift osv. Listen er ikke uttsmmende.

Statnett og entreprengr skal til enhver tid etterleve alle lovbestemte krav og lokale
bestemmelser relatert til ytre miljg.

3.1 Lover

Faringer i de falgende lovene er gjeldende for utbyggingsprosjektet.

Energiloven
Forurensningsloven
Naturmangfoldloven
Miljginformasjonsloven
Viltloven

Lov om laksefisk og
innlandsfisk mv.

3.2  Forskrifter
Faringer i de falgende forskriftene er gjeldende for utbyggingsprosjektet.

Forskrift om rammer for
vannforvaltningen

Avfallsforskriften
Forurensningsforskriften
Internkontrollforskriften
Byggeforskriften

3.3 Miljgpolicy og -mal
Natur og miljg skal vektlegges pa linje med funksjonelle, tekniske og gkonomiske
hensyn (Statnetts miljgstrategi, 2009). Miljgoppfalging er en integrert del av
Statnetts kvalitetssikringssystem som er sertifisert iht. PAS55, og miljgsertifisering
iht NS-EN 14001.

Lov om vassdrag og
grunnvann
(vannressursloven)

Lov om kulturminner
Friluftsloven
Jordloven
Folkehelseloven
Vegloven

Lov om motorisert ferdsel i
utmark og vassdrag

Brann- og
eksplosjonsvernloven

Matloven
Skogbruksloven
Luftfartsloven

Byggherreforskriften

Forskrift om landtransport av farlig

gods

Forskrift om elektriske
forsyningsanlegg

MTAen er utarbeidet pa bakgrunn av Statnetts prosedyre for miljgstyring i
utbyggingsfasen.

Statnett SF
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4. MILIGSTYRING | PROSJEKTET

4.1 Organisering og ansvar

Byggherre: Statnett

Overordnet ansvar for at prosjektet planlegges, samordnes og utfares i samsvar med miljglovgivning, byggherreforskriften og Statnetts
prosedyre for miljgstyring i utbyggingsfasen, uavhengig av hvem som utfarer arbeidet. Miljshensyn skal vurderes pa lik linje med tekniske
og gkonomiske hensyn i prosjektet. Det kreves at Statnett utnevner miljgradgiver og miljgkontroller.

Prosjekteier: Statnett

Har det overordnede tekniske og gkonomiske ansvaret for prosjektet innenfor besluttede rammer.

Prosjektleder (evt. delprosjektleder)

Opptrer pa vegne av Statnett, og utfarer helt eller delvis Statnetts plikter. Prosjektleder har det overordnede ansvar for miljg i

utbyggingsprosjektet.

Miljgradgiver

Bistar Statnett i sparsmal relatert til ytre miljg.
Miljegradgiver skal fungere som radgiver for
prosjektledelsen i utbyggingsfasen, og rapportere til
Statnetts prosjektleder.

Miljgradgiver har ansvar for a oppdatere MTA og holde
NVE informert om endringene. Miljgradgiver skal pase at
miljekontroller falger opp ihht MTAen, skal sikre at
byggeledelsen kjenner til planenes krav og retningslinjer og
initiere behov for revisjoner relatert til ytre miljg. Den skal
tilrettelegge for, delta pa og felge opp revisjoner og
kontroller/befaringer der ytre miljg er et tema, samt
rapportere avvik.

Grunneierkontakt

Grunneierkontakten skal legge til rette for en smidig
prosjektgjennomfaring der grunneiers interesser ivaretas pa
en god mate, og der grunneier opplever Statnett som en
profesjonell og palitelig byggherre. Grunneierkontakten har
hovedansvar for all direkte kontakt med bergrte grunneiere,
herunder eksempelvis ngdvendige avklaringer (avtaler) for
bruk av veier, barmarks transport, hogst, bruk av riggplasser
etc.

Grunneier har ogsé ansvar for & holde prosjektet oppdatert
vedrgrende eventuelle endringer som er av betydning for
prosjektgjennomfaringen. Grunneierkontakten skal til
enhver tid holdes oppdatert vedrgrende eventuelle forhold
av betydning for berarte grunneiere, eksempelvis
anleggskader, behov for avvike planlagt transportplan pé&
grunneiers eiendom, mottatte klager fra grunneiere etc.

Miljgkontroller

Skal ivareta den stedlige oppfalgingen av krav relatert til
ytre miljg i utbyggingsfasen. Miljgkontroller falger opp
MTA pa vegne av prosjektleder/-direktar. Miljgkontroller
falger opp entreprengr og eventuelle underleverandgarer.
Miljgkontroller informerer byggeleder/miljgradgiver om
awvik og ugnskede hendelser og forhold.

Byggeleder
Star for kontinuerlig stedlig oppfalging i anleggsfasen.

Entreprengr

Entreprengren / leverandgren har ansvar for & oppfylle de angitte miljgmal og innfri miljekrav som er beskrevet i MTA. Entreprengren/
leverandaren har et selvstendig ansvar for & gjere seg kjent med miljgmalene, krav og tiltak.

Entreprengren / leverandgren er ansvarlig for & informere alle ansatte og innleide som er knyttet til anlegget / prosjektet om krav og innhold

i MTA (se for gvrig §4.2).

Entreprengren vil utpeke en miljgansvarlig som vil veere ansvarlig for implementering og oppfalging av kravene i MTA.

Den enkelte arbeidstakere

Den enkelte arbeidstakere skal bidra til implementering og oppfalging av tiltak, veere kjent med miljgkrav og melde fra om miljguhell og

avvik fra MTA.

Statnett SF
Nettutbyggingsdivisjonen
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4.2 Implementering, oppfelging og rapportering

Bade Statnett og entreprengren er ansvarlig for at MTAen implementeres og falges
opp. Kravene i MTA skal implementeres gjennom god miljgstyring i prosjektet.

Entreprengren plikter & gjere seg kjent med og falge norske lover og forskrifter
av relevans for utbyggingsprosjektet

Entreprengren skal utpeke en miljgansvarlig som skal ha det daglige ansvaret for
ytre miljg og se til at det blir utfgrt i henhold til krav og beskrevne rutiner og
prosedyrer

Entreprengren skal sikre seg at alle krav i MTAen implementeres, oppfylles og
dokumenteres. Entreprengren har et selvstendig ansvar for a gjere seg kjent med
miljgmalene, krav og tiltak

Entreprengren skal sikre at alle som arbeider pa prosjektet, inkludert
underleverandgrer, er kjent med krav i MTA og at dette dokumenteres

I byggemater mellom Statnett/byggeledelse og entreprengr/leverandar skal ytre
miljg veere et fast punkt pa dagsorden. Ytre miljg skal veere en del av
vernerunder pa anlegget

MTA vil bli fulgt opp som en del av kontrakten. Rapportering skal skje i
manedsrapporten. Rapportering skal som et minimum inkludere avvik fra
MTAen, produsert avfallsmengde fordelt pa fraksjoner og oversikt over
miljefarlige veesker som finnes/brukes pa anlegget

Entreprengr / leverandgr skal gjennomfare og dokumentere egne kontrollrunder
for ytre miljg
Statnett kan foreta egne stikkprgvekontroller og/eller kontrollrunder. Prosjektet

vil kunne bli underlagt intern og ekstern miljgrevisjon. Kontrollene utfgres av
miljeradgiver og/eller miljgkontroller, evt. andre som Statnett utpeker til dette

4.3 Avvik og sanksjoner

Entreprengren skal etablere og implementere et avvikshandteringssystem for
ytre miljg pa lik linje med HMS- og SHA-plan, slik at eventuelle avvik og
ugnskede hendelser rapporteres og dokumenteres, jf Statnetts prosedyre for
behandling av avvik og ugnskede hendelser. Systemet skal sgrge for at tiltak
iverksettes for a redusere sannsynlighet for at hendelsene skijer igjen.

Ved avvik fra MTAen eller brudd pa lover eller forskrifter skal entreprengren
melde fra umiddelbart til Statnett. Dette skal skje gjennom avviksmelding.
Arsaken til avvik skal kartlegges og eventuelle avbgtende tiltak foreslés.
Etablerte tiltak skal implementeres i revisjon av MTAen

Statnett skal sgrge for at alle avvik registreres i Statnett sitt
avvikshandteringssystem

Statnett har ansvar for varsling av NVEs miljgtilsyn og andre bergrte
myndigheter og parter ved avvik fra MTAen

Statnett og entreprengren har myndighet til & stanse anleggsarbeid dersom;
arbeid ikke forega i henhold til MTAen, det oppdages en vesentlig risiko for ytre
miljg eller hvor veerforhold vil kunne fare til en gkt risiko for akutt forurensning.
Arbeid skal fgrst igangsettes igjen etter at risikoen er tilstrekkelig vurdert og er
akseptabel

Statnett SF
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Statnett forbeholder seg retten til a bruke sanksjoner ved avvik eller der avvik
ikke behandles i henhold til avtalte rutiner (ref. krav i HMS-dokumentet)

4.4  Dokumentkontroll

MTA-plan er et levende dokument og skal revideres ved behov, blant annet ved
endringer i arbeidsomfang, eventuelle nye krav og palegg eller basert pa erfaring fra
arbeidet.

Statnett har ansvar for & informere entreprengren om revisjoner av MTAen og
eventuelt varsling til NVE, bergrte grunneiere og kommuner fgr endringene
iverksettes

Entreprengren er ansvarlig for & informere underleverandgrer om revisjoner, og
for at underleverandgrene etterkommer bestemmelsene i MTAen

Arbeid kan ikke utfgres i strid med godkjent MTA. Dersom entreprengren ser
behov for endringer i MTAen skal Statnett varsles umiddelbart. Statnett skal
deretter vurdere om endringen er gnskelig. Dersom endringen er gnskelig skal
Statnett sgke & oppna nadvendige tillatelser fra relevante myndigheter og bergrte
grunneiere. Statnett har ikke noe ansvar overfor entreprengren dersom tillatelse
ikke blir gitt eller at tillatelsen blir gitt senere enn gnsket

4.5 Kommunikasjon og varslingsrutiner
Regelmessig kommunikasjon med bergrte er vesentlig for vellykket anleggsarbeid.

Statnett har ansvar for a sgrge for informasjonsflyt til myndigheter, naboer og
andre bergrte, og lokalbefolkning for gvrig. Dette gjelder bade far, under og etter
anleggsarbeid. Grunneierkontakt hos Statnett skal vaere hovedkontakt mot
grunneiere

Kommunikasjon skal skje i henhold til Statnett sin varslingsplan for prosjektet
Statnett skal sgrge for at kontaktliste og grunneieroversikt holdes oppdatert

45.1 Varsling og kommunikasjonskanaler

Statnett skal varsle bergrt kommune, NVE og naboer nar anleggsarbeidet starter
opp, og nar anleggsarbeidet er avsluttet

Statnett skal sgrge for at gjeldende versjon av MTA ligger tilgjengelig pa
www.statnett.no i tillegg til en kort oppsummering av prosjektet / anleggsarbeid
og en indikativ fremdriftsplan

Statnett skal utarbeide en skiltplan far anleggsstart og skal sette opp
informasjonstavler pa sentrale plasser ved stasjonsomradet, Konkrete
restriksjoner for ferdsel eller farer skal merkes med informasjonstavler
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4.5.2

Kontaktinformasjon
Statnett sine hovedkontaktpersoner for anleggsarbeid er:
Byggeleder Halvor Vassbg
TIf. 906 45 065
E-post: halvor.vassho@ramboll.no
Miljeradgiver Kai Nybakk
TIf. 990 26 688
E-post: kai.nybakk@statnett.no
Grunneierkontakt Bjarte Skipevag
TIf. 40 40 63 05
E-post: bjarte.skipevag@statnett.no
Miljgkontroller Ivar Tangeraas
TIf. 99 27 09 54
E-post: ivar.tangeraas@statnett.no

Akutt forurensning / utslipp

Ved akutt forurensning eller utslipp skal Redningssentralen /
brannvesen kontaktes umiddelbart.
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5.1.2

5.1.3

5.2

521

KRAV TIL ANLEGGSARBEID

Dette kapitlet angir krav knyttet til anleggsplanlegging og -gjennomfgring, blant
annet kontroll av anleggsplass, transport og ferdigstilling av anleggsarbeid. Krav
gjelder hele anleggsomradet med mindre det presiseres annet.

Anleggsomréader

Generelt

Anleggsomradet ligger innenfor sikringssone 3 for grunnvannskilden til Sauda
kommune. Det er forbud mot uttak av masser i omradet.

B Eventuell deponering av masse krever tillatelse Sauda kommune

B Anleggsaktiviteter skal kun forega innenfor Statnetts eiendom, med mindre
annet er avtalt

Riggomréader og materiallager

B Det er avsatt arealer til riggomrader og grus-/steinlager, disse vist som
riggomrader pa MTA-kart

® Riggomradene/lager skal etableres med fglgende forutsetninger:
— Riggomradene/materiallageret skal opparbeides med grusdekke

- Entreprengren skal sgrge for en myk overgang til naturlig terreng pa arealer som
skal etableres som permanente arealer

— Ved avdekkingen skal overflatelaget med vegetasjon mellomlagres for bruk i
istandsetting. Ved ferdigstilling av anleggsarbeid skal riggplassene ryddes og settes
i stand etter nermere avtale med Statnett (se kap.5.7)

B Entreprengren skal merke arealene til angitte riggplasser og deponier i terrenget.

Deponier
B Det er avsatt arealer til deponi, disse vises pa MTA-kart

B Toppmasse skal legges i ranker rundt omradet, evt. i lokalt deponi inn pa
stasjonen. Toppmassene brukes til istandsetting av anleggsomradene.

B Det skal revegeteres etter endt bruk med stedegen vegetasjon.
Revegeteringstiltak skal avklares med Statnetts miljgradgiver

Transport

B All transport skal forega sa skansomt som mulig for omgivelsene, og ikke
medfare vesentlig fare for ferdsel i omradet

® Entreprengren er ansvarlig for skade pa transportveier og terreng pa grunn av
transportaktiviteter. Skade skal utbedres umiddelbart og dokumenteres

Trafikksikkerhet

B Entreprengren skal i samrad med Statnett utarbeide en plan for skilting/varsling
inn til anleggsomradet
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5.3 Forurensningskontroll

531

53.2

Entreprengren skal utfgre anleggsarbeid slik at forurensning av grunn eller vann
unngas. Dersom det er behov for midlertidig utslippstillatelse plikter entreprengr
a innhente ngdvendige tillatelser til dette. Statnett skal varsles om behov for
utslippstillatelse far det sgkes

Bruk av anleggsmaskiner og kjgretgy

Entreprengren skal sikre at maskiner og kjgretay som benyttes ikke lekker olje
eller drivstoff

Anleggsmaskiner skal bruke biologisk nedbrytbar oljeprodukter, eksempelvis
hydraulikkolje og smareoljer. Dokumentasjon pa oljeprodukter som brukes skal
kunne fremlegges

Lagring og handtering av oljeprodukter og kjemikalier

Lagring og pafylling av drivstoff og olje skal skje i henhold til en forenklet
risikovurdering for & unnga utslipp. Ved usikkerhet om risikoen, skal
miljgkontrolleren kontaktes. Begrepet "tank™ benyttes for alle beholdere av
drivstoff, olje og kjemikalier, som f.eks. tank, fat eller kanne

— Tank skal lagres pa tett underlag hvor lekkasje og sgl kan samles opp
— Tank skal plasseres synlig og slik at fare for pakjersel minimiseres
— Tank skal sta stgtt med minimal fare for velt

- Omradet rundt tank skal holdes ryddig

— Tank skal plasseres slik at det er minimal fare for avrenning til vann. Som
hovedregel skal lagring/pafylling finne sted minimum 10 m fra vann, bekk og
vassdrag

— Tank skal veere last / lagres last nar det ikke er under tilsyn
— Pafylling skal forega under oppsyn
—  Pafylling skal skje pa underlag hvor sgl og lekkasje kan samles opp

- Tank, inkludert lgfteutstyr, skal vere i god stand og uten skader. Tank dekket av
ADR-sertifisering skal ha en gyldig godkjenning for periodisk kontroll og
godkjenning skal merkes tydelig pa tanken. For mindre tanker ikke dekket av
ADR-sertifisering, skal tankene veere beregnet for formalet

— Tank skal merkes tydelig med faresymboler (serlig brann- og eksplosjonsfare),
godsmerking og evt. stablemerking

— Det skal vere tilstrekkelig beredskapsutstyr for & samle opp evt. sgl eller lekkasje.
Beredskapsutstyr skal vaere lett tilgjengelig, skiltet og anleggsarbeidere skal vare
kjent med bruk av utstyret

— Transport av drivstoff, oljeprodukter og kjemikalier skal forega iht. forskrift av
1.april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods

— Det er ikke tillatt med rgyking, apen ild eller bruk av vinkelslipere n&ermere enn 10
m fra tanker

Sel/lekkasje av olje/drivstoff skal samles opp umiddelbar og omradet rengjares.
Dette i henhold til beredskapsplan

— Ved utslipp og sel skal arbeidet som forarsaket utslipp stanses

— Absorberende materiale skal brukes for & begrense utslipp. Brukte absorberende
materialer og forurenset grunn skal leveres til godkjent mottak
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— Ved utslipp og sgl skal Statnett varsles. Ved starre utslipp skal kommunen og
Redningssentralen ogsa kontaktes (tIf 110)

B Tilstrekkelig absorbentmaterialer skal vare tilgjengelig pa anleggsmaskiner og
ved lagringstank(er) for a kunne handtere et uhell. Alle anleggsarbeidere skal
veere kjent med bruk av beredskapsutstyr

B Entreprengren skal vurdere alternativer til miljgskadelige stoffer i henhold til
Produktkontrolloven. Vurderingen skal kunne dokumenteres

B Entreprengren skal sgrge for at oppdatert oversikt der lagerbeholdning og
forbruk av miljefarlige veesker og materiell fremgar er tilgjengelig. Entreprengr
plikter & ha et oversiktlig stoffkartotek med datablad over de kjemikaliene som
er i bruk pa anlegget. Oversikt over lagerbeholdning og forbruk av miljgfarlige
vaesker og materiell rapporteres sammen med entreprisens manedsrapport til
byggherre

5.3.3 Handtering av avrenning / vann
B Entreprengren skal utarbeide en plan for handtering av vann og avlgp.

B Entreprengrens plan for handtering av vann og avlgp skal fremlegges for
kommunen far anleggsstart

B Entreprengrens risikovurderinger skal omfatte faren for forurensning fra
overflateavrenning. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges
skriftlig

B Eventuelt pumpevann fra byggegrop o.l. skal ledes til kummer for overvann.
Dersom pumpevannet inneholder oljesgl eller annen forurensning av betydning
skal entreprengr iverksette ngdvendige tiltak for & hindre utslipp til grunn eller
vann og vassdrag

® Dersom innholdet av suspendert stoff (SS) er for hgyt for avlgpsnettet, ma
vannet renses fgr det ledes inn i kummer for overvann

5.3.4 Beskyttelse av drikkevann

B Det ligger en drikkevannskilde sgr for stasjonsanlegget. Drikkevannskilden med
restriksjonssoner er vist pA MTA-kart. Entreprengren skal sgrge for at
anleggsarbeid ikke farer til forurensning av kilden eller endring i vannmengde

B Entreprengrens risikovurderinger skal omfatte forhold knyttet til forurensning av
drikkevannskilden. Hvilke vurderinger som er gjort skal dokumenters skriftlig

® All avrenning fra anleggsomradet som kan medfgre fare for forurensning av
drikkevannskilden, og som ikke kan ledes til ledningsnett for overvann, skal
renses far det slippes ut

B Ved lekkasje av olje/kjemikalier skal entreprengr umiddelbart stoppe lekkasjen
0g, i dialog med miljgkontrolleren, foreta en faglig vurdering av om lekkasjen
kan ha konsekvenser for drikkevannskvaliteten.

B Miljgradgiver varsler kommunen ved behov
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5.35 Kontroll og h&ndtering av avfall / avlgp

Det er gjennomfart en miljekartlegging av tilfluktsrom og lagerbygg som skal rives
[SWECO. 2015. Miljgsaneringsbeskrivelse Saud transformatorstasjon (dok.id.:174648-245-
00)]. Det er pavist farlig avfall og EE-avfall i byggverkene.

Entreprengren skal utarbeide en avfallsplan i henhold til avfallsforskriften.
Sentralt i dette er Kklassifisering og beregninger av forventet avfall (mengde og
type avfallsfraksjoner), og dokumentasjon av faktisk avfallsmengde, transporter
og mottakssted. Avfallsplanen skal forelegges byggherre far anleggsstart.
Sluttrapport skal leveres byggherre etter at arbeidet er avsluttet

Miljgsaneringen skal utfgres av firma som har godkjenning for den aktuelle
typen sanering

Entreprengren skal kunne fremlegge kvittering for levert avfall, samt deklarasjon
for farlig avfall

Alt avfall skal:

- Lagres og handteres pa en forsvarlig mate

— Fjernes fra anleggsplassen etter at arbeid i omradet avsluttes

= Sorteres og leveres godkjent mottak

— |kke brennes eller graves ned. Dette gjelder ogsa papir og trematerialer

Alle anleggsomrader skal holdes ryddig til enhver tid

Farlig avfall skal ikke blandes sammen med annet avfall, og skal lagres i laste
spesialtilpassede containere, godkjent for formalet. Ulike typer farlig avfall skal
ikke sammenblandes

Vasking av betongbiler er ikke tillatt pa anleggsomradet eller innenfor

restriksjonssonene til drikkevannskilden. Det er ikke tillatt & tsmme betongrester
inne pa anleggsomradet

Betong og murverk skal leveres til godkjent mottak

Utslipp av kloakk og/eller spillvann er ikke tillatt. Entreprengren skal sgrge for
lukket saniterlgsning (tett tank). Saniteravfall skal leveres til godkjent mottak

Anleggsarbeidet skal forega mellom 07.00 og 19.00 mandag til lgrdag. Skriftlig
sgknad om 4 fa arbeide utenfor dette tidsrommet skal sendes Statnett i god tid
for arbeidet skal starte

Arbeid som innebarer sprengning eller seerlig stayende aktiviteter ut over
normal virksomhet, skal varsles Statnett senest 1 uke i forkant slik at beboere og
andre bergrte i omradet kan varsles

Entreprengren er ansvarlig for a oppfylle anbefalte grenseverdier for stgy i
«Retningslinje for behandling av stey i arealplanlegging — 2012» (T-1442)
under anleggsarbeidene. Entreprengren skal utarbeide en plan for
stgyreduserende tiltak for a begrense stay til boligene sgrvest for stasjonen under
anleggsarbeid

Serlig steyende aktivitet pa stasjonsomradet (pigging, sprenging, steinknusing
ol.) skal bare forega mellom kl. 07.00 og 19.00 mandag til fredag, med mindre
annet er avklart med Statnett
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Transport av stein til deponiet gst for stasjonen skal bare forega mellom K.
07.00 og 19.00 mandag til fredag, med mindre annet er avklart med Statnett.
Entreprengren skal i samrad med byggherre vurdere behov for tiltak mot de
neermeste boligene

5.5 Luftforurensning

Det skal gjares en risikovurdering for transport av og montering av det
gassisolerte bryteranlegget

Basert pa risikovurderingen skal det lages en beredskapsplan for handtering av
evt. ugnskede hendelser

5.6 Hensyn til omgivelsene

5.6.1 Kulturminner

Dersom entreprengren under anleggsarbeid steter pa ukjente kulturminner,
plikter han & stanse arbeidet straks og umiddelbart varsle Statnett, som igjen
varsler kulturminnemyndighetene

5.6.2 Landbruk

Ved bruk av anleggsmaskiner som kommer fra utlandet eller omrader med f.eks.
floghavre, skal disse veere rengjort far de kommer til omradet og tas i bruk for a
unnga spredning av fremmede arter, sykdommer mm

Det skal vises hensyn til dyr pa beite, innmarksomrader og inngjerdet beite.
Anleggsomrader skal sikres forsvarlig slik det ikke oppstar skade pa husdyr eller
vilt.

Grinder skal lukkes etter passering og holdes lukket

Eventuelle skader pa husdyrgjerder eller innhegninger skal repareres
umiddelbart og eier varsles

5.6.3 Boomréader og befolkning

Entreprengren skal iverksettes tiltak for a redusere stgv i omrader naer
bebyggelse, dette kan veere i form av vanning/salting av veier og anleggsplasser.

Sikre allmenheten mest mulig fri ferdsel pa etablerte stier og veier i omradet.

5.7 Istandsetting og ferdigstilling

Statnett sin Handbok i terrengbehandling gir prinsippene for istandsetting og
landskapstilpasning (dok.nr. IFS 2013554)

Ved grunnarbeid skal toppmasse med overflatelaget med vekstmateriale og
underlagsmasse fjernes og mellomlagres hver for seg for bruk i avslutningen av
anleggsvirksomheten

Sa snart anleggsarbeidet er avsluttet skal terrenginngrep istandsettes for sa raskt
som mulig a fa revegetert omradet. Revegeteringstiltak skal avklares med
Statnetts miljgradgiver

Det skal ikke benyttes fremmede frg eller planter til revegetering
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5.8 Beredskapsplanlegging

MTAen stiller en rekke krav for a begrense risiko for skade pa ytre miljg og ulempe
for omgivelser. Utforutsette hendelser kan skje, som for eksempel oljelekkasje, og
det stilles derfor krav om utarbeidelse og implementering av en beredskapsplan.

B Statnett skal utarbeide en beredskapsplan og varslingsrutiner iht.
reguleringsplanbestemmelsene for grunnvannskilden sgr for stasjonen.

® Entreprengren skal utarbeide en beredskapsplan som ivareta mal og krav i
MTAen. Beredskapsplan skal implementeres for anleggsoppstart og inneholder
som minimum:

= Vurdering av risiko knyttet til ulike avvik og uhellssituasjoner
= Vurdering av behov for beredskapsutstyr/-prosedyrer
— Informasjon om og oversikt av beredskapsutstyr, plassering og skilting
— Planen oppdateres basert pa erfaring fra avvikssystemet
® Entreprengren skal sgrge for tilstrekkelig beredskapsutstyr pa anleggsplassen iht.

beredskapsplanen. Utstyr skal veere lett tilgjengelig, i god stand og skiltet. Alle
anleggsarbeidere skal vere kjent med hvor utstyr er og hvordan det brukes

Vedlegg 1. MTA-kart

Statnett dokument ID IFS 2090086
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